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Wochen KW8 KW9 KW10 KW11 KW12 KW13 KW14 KW15 KW16 KW17 KW18 KW19 KW20 KW21 KW22 KW23
Arbeitspakete und Meilensteine Projektplan
Erstellen des Projektantrags

Erstellen einer Website Autor

E-Mail

♣ Ablage/Website

Betreuer

Erstellen des Projekthandbuchs

Erstellen des Projektplans

♣

♣

CCM Handbuch erstellen

Erstellen des Projekt Schlussbericht

♣

Identifizierung der Zellen (Finger print)

Beschreibung von Prozessen

API Dokumentation erweitern

Spezifikation CCM vervollständigen

Cell Computing Model

Cell Computing Model

Benjamin Hadorn I01-2

bhadorn@swissinfo.org
Meilenstein: 
 - Abgabe des Projektantrags

http://bhadorn.kdl.ch

P.Schwab, G.Schwab
Entwicklung des Frameworks und Hilfsklassen 

Die Planung wird nach Ende der Projektarbeit für die 
Diplomarbeit erstellt, und die Meilensteine mit dem 
Betreuer definiert.

Die Bearbeitungszeit der einzelnen Arbeitspakete ist in 
diesem Diagramm nicht ersichtlich, da in gewissen 
Wochen intensiver am Projekt gearbeitet werden kann. 
Die effektiven Aufwände wurden im Projekthandbuch 
unter „Aufwandschätzung“ geschätzt

Meilenstein:
 - Abgabe des Projekthandbuchs und des Projektplans
 - Prototyp 1

Erstellen des Algorithmus zur Überwachung und 
Vermehrung der Zellen (klonen)

Meilenstein:
 - Prototyp 2

Meilenstein:
 - Abgabe des Projektberichts
 - Abgabe des Frameworks und der Dokumente

Erstellen eines Pflichtenhefts für die Diplomarbeit

Mobile Zellen, die sich über das Netzwerk auf andere PC's 
gegeben können

Beispiel Bildverarbeitungsprozess

Sicherheitskonzept für CCM

Erstellen von Petrinetz Strukturen

Meilenstein:
 - Abschluss Diplomarbeit 


